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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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attività organizzazione cantiere

attività rimozione  recinzione
attività Scavo per carugato

attività messa in opera tubazione

attività reinterro scavo

attività scotico per vialino
attività realizzazione cordonato 
attività pavimentazione vialino
attività realizzazione recinzione
attività porta in ferro zincato
attività realizzazione rampe in cls

attività pareti YTONG

attività soffitta  attrezzature
attività catongesso pareti e soffitto

attività formazione finestra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

attività impianto elettrico
attività porta tagliafuoco

attività sistemazione estintori

attività messa in opera cartellonistica

attività Sistemazione canna fumaria
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attività valvole termostatiche

attività valvole intercettazione gas
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