

ALLEGATO A

RICONVERSIONE EX TRIBUNALE PER ASILO NIDO-FINANZIATO UE-NEXT GENERATION (PNRR M4-C1 1.1)

QUADRO ECONOMICO POST GARA – CUP E98H24000270006

Codifica FUTURA	Tipologia spesa	Importo	DI CUI		
			RRF	ALTRE FONTI	FOI
		Totale	Totale	Totale	Totale
A Opere					
A.1	LAVORI				
A.1.1	Importo lavori				
Totale A1		€ 414.716,52			
A.2	IMPORTO MANODOPERA				
A.2.1	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95. c. 10 e art. 23. c. 16 del D.Lgs. 50/2016)	€ 152.779,95			
Totale A2		€ 152.779,95			
A.3	ONERI SICUREZZA				
A.3.1					
Totale Opere A.3		€ 14.790,67		€ 14.790,67	
A.4	SERVIZI E FORNITURE				
A.4.1	Servizi e Forniture				
Totale Opere A.4		€ 0,00			
TOTALE A		€ 582.287,14	€ 502.234,38	€ 65.262,09	
B Somme a Disposizione					
B.1	SPESE TECNICHE al netto di IVA e/o Oneri				
B.1.1	Indagini/Analisi				
B.1.1.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, (compresi oneri previdenziali)				
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni				
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni al netto di cassa ed IVA	€ 125.000,00		€ 125.000,00	
B.1.2.2	Supporto al RUP	€ 3.050,00		€ 3.050,00	
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali				
B.1.3	Reclutamento personale a tempo determinato D.L. 80/2021 (1 Unità cat. C)				
TOTALE B.1		€ 128.050,00			
B.2	Allacciamenti/Espropri/Acquisizione				
B.2.1	Allacciamenti a pubblici servizi				
B.2.2	Espropri – Acquisizione aree o immobili				
TOTALE B.2		€ 0,00			
B.3	Imprevisti /Accantonamenti/Spese generali				
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA inclusa)				
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	€ 21.439,55		€ 21.439,55	
B.3.3	Compenso per Collegio Consultivo Tecnico (fino al 30/06/2023 – Art. 6 L. 120/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021)				
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche esclusa la quota del 20% per beni strumentali (art. 113, co. 3 del D.Lgs n. 50/2016)	€ 10.704,97		€ 10.704,97	
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, co. 4 D.Lgs 50/2016)				
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica (art. 25, co. 12 D.Lgs. 50/2016)				
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto (art. 26, co. 5 D.Lgs. 50/2016)				
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica				
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale o sociale				
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri				
B.3.11	Oneri di discarica				
B.3.12	Pubblicità	€ 500,00		€ 500,00	
B.3.13	Spese per commissioni giudicatrici				
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	€ 1.535,04		€ 1.535,04	
B.3.15	Spese legali				
B.3.16	Acquisto di beni				
TOTALE B.3		€ 34.179,56			
B.4	IVA/ONERI				
B.4.1	IVA sui lavori	€ 58.228,71		€ 58.228,71	
B.4.2	IVA su Servizi/Forniture (A.4)				
B.4.3	IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)				
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 6.250,00		€ 6.250,00	
B.4.5	IVA su spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	€ 28.875,00		€ 28.875,00	
B.4.6	IVA residua				
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 410,00		€ 410,00	
TOTALE B.4		€ 93.763,71			
TOTALE B.		€ 255.993,27			
TOTALE INTERVENTO		€ 838.280,41			
D	Ribasso d'asta. In attesa di destinazione (D.L. 24/02/2023 n. 13 art. 24)				
D.1		€ 111.719,59	€ 97.765,62	€ 13.953,97	
Totale Somme D		€ 111.719,59			
TOTALE FINANZIATO		€ 950.000,00	€ 600.000,00	€ 350.000,00	

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;